



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTIC 2021-2026

ANO 2025

PRESIDENTE

Desembargador Ladivon Nogueira

VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Regina Ferrari

CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA

Desembargador Nonato Maia

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RESOLUÇÃO
Nº 291/2023

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Elson Correia de Oliveira Neto

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
Maio/2022	1.0	1ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Maio/2023	2.0	2ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Maio/2024	3.0	3ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Maio/2025	4.0	4ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....5

2. OBJETIVO6

3. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL6

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Status das Ações do Plano de Transformação Digital6

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos propósitos das Resoluções 370 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário; e Resolução 270 de fevereiro de 2022, que institui o Sistema de Governança e Gestão do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre cumpre com o compromisso institucional e de gestão de melhorar sua atuação, utilizando dos processos organizativos e operativos para a transformação digital como estratégia cumprimento da sua missão. Essa posição visa ampliar e qualificar serviços com perspectivas voltadas à qualidade do atendimento finalístico.

É, portanto, papel tático que reafirma a premissa de que a gestão tecnológica deve ser prioridade nos processos de acompanhamento das atividades operacionais. Neste sentido, segue a o status de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), ciclo 2022-2026, que apresenta propostas para atender a gestão da Tecnologia de Informação, visando o atendimento dos jurisdicionados nas diversas áreas de atuação institucional.

Conforme os princípios apresentados pelo CNJ, o PDTIC pretende ir além dos limites do departamento de tecnologia e comunicação, pautando o engajamento de todas as áreas do órgão como responsáveis pela materialização do Plano.



2. OBJETIVO

Atender a análise de conformidade do IGovTIC-JUD 2025, evidências e procedimentos, conforme Item 6 do Questionário.

3. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ID	Descrição da ação do PDTIC	Início Planejado	Término Planejado	Execução Esperada	Status Esperado	Início Real	Término Real	Execução Real	Status Real
1	Modernizar a estrutura física de TI em 70% até 2026	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	82,00%	Execução
2	Implantar programas eletrônicos conforme orientações do CNJ	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	78,00%	Execução
3	Promover a Governança de TIC para o Poder Judiciário (IGovTIC-JUD) (Res. 370)	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	95,82%	Execução
4	Reestruturar política de valorização dos servidores (Estudo de Rotatividade de TIC)	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	66,50%	Execução
5	Realizar estudos de viabilidade de reorganização do quadro de servidores (Reestruturação Organizacional da DITEC)	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/03/2025	100,00%	Concluída
6	Definir estratégia de ampliação do quadro de estrutura de pessoal para TIC	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	84,00%	Execução
7	Promover o descarte adequado de equipamentos inservíveis/obsoletos para investimentos na DITEC	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	34,00%	Execução
8	Elaborar e implantar política de atualização do parque computacional	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/03/2025	70,00%	Execução
9	Elaborar e implantar Política de Segurança da Informação	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída
10	Criar Comitê de Políticas de Segurança do TJAC	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída
11	Aquisição do 2º DATA CENTER	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída

Tabela 1 - Status das Ações do Plano de Transformação Digital



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Diretoria de Tecnologia da Informação

www.tjac.jus.br

Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
Rio Branco-AC | (68) 3302-0360 / 3302-0361