



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO **PDTIC 2021-2026**

ANO 2026



PRESIDENTE

Desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira

VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Célia Regina Ferrari Longuini

CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA

Desembargador Raimundo Nonato da Costa Maia

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Resolução nº 291/2023

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Elson Correia de Oliveira Neto



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
Maio/2022	1.0	1ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Maio/2023	2.0	2ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Maio/2024	3.0	3ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Maio/2025	4.0	4ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
Janeiro/2026	5.0	5ª Atualização do relatório da execução do PDTIC 2022-2026	ASTIC



SUMÁRIO

1.Introdução	5
2.Objetivo	6
3.Relatório de execução das ações do PDTIC do PJAC.....	6

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos propósitos das Resoluções 370 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário; e Resolução 270 de fevereiro de 2022, que institui o Sistema de Governança e Gestão do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre cumpre com o compromisso institucional e de gestão de melhorar sua atuação, utilizando dos processos organizativos e operativos para a transformação digital como estratégia cumprimento da sua missão. Essa posição visa ampliar e qualificar serviços com perspectivas voltadas à qualidade do atendimento finalístico.

É, portanto, papel tático que reafirma a premissa de que a gestão tecnológica deve ser prioridade nos processos de acompanhamento das atividades operacionais. Neste sentido, segue a o status de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), ciclo 2022-2026, que apresenta propostas para atender a gestão da Tecnologia de Informação, visando o atendimento dos jurisdicionados nas diversas áreas de atuação institucional.

Conforme os princípios apresentados pelo CNJ, o PDTIC pretende ir além dos limites do departamento de tecnologia e comunicação, pautando o engajamento de todas as áreas do órgão como responsáveis pela materialização do Plano.



2. OBJETIVO

Atender a análise de conformidade do IGovTIC-JUD 2026, evidências e procedimentos.

3. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PDTIC DO PJAC

ID	Descrição da ação do PDTIC	Início Planejado	Término Planejado	Execução Esperada	Status Esperado	Início Real	Término Real	Execução Real	Status Real
1	Modernizar a estrutura física de TI em 70% até 2026	09/08/2022	31/12/2026	85,00%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	95,00%	Execução
2	Implantar programas eletrônicos conforme orientações do CNJ	09/08/2022	31/12/2026	61,00%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	78,00%	Execução
3	Promover a Governança de TIC para o Poder Judiciário (iGovTIC-JUD) (Res. 370)	09/08/2022	31/12/2026	95,82%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	94,00%	Execução
4	Reestruturar política de valorização dos servidores (Estudo de Rotatividade de TIC)	09/08/2022	31/12/2026	60,12%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	67,00%	Execução
5	Realizar estudos de viabilidade de reorganização do quadro de servidores (Reestruturação Organizacional da DITEC)	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/03/2025	100,00%	Concluída
6	Definir estratégia de ampliação do quadro de estrutura de pessoal para TIC	09/08/2022	31/12/2026	100,00%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	100,00%	Concluída
7	Promover o descarte adequado de equipamentos inservíveis/obsoletos para investimentos na DITEC	09/08/2022	31/12/2026	100,00%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	100,00%	Concluída
8	Elaborar e implantar política de atualização do parque computacional	09/08/2022	31/12/2026	100,00%	Execução	09/08/2022	31/01/2026	100,00%	Concluída
9	Elaborar e implantar Política de Segurança da Informação	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída
10	Criar Comitê de Políticas de Segurança do TJAC	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída
11	Aquisição do 2º DATA CENTER	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída	09/08/2022	31/12/2024	100,00%	Concluída
12	Implementação da Alta Disponibilidade	01/01/2024	31/12/2026	100,00%	Concluída	01/01/2024	31/01/2026	100,00%	Concluída
13	Promover melhoria na Infraestrutura e Soluções Corporativas	01/01/2024	31/12/2026	100,00%	Concluída	01/01/2024	31/01/2026	100,00%	Concluída
14	Modernização do sistema de segurança da informação (software, ferramentas) para atender as Ferramentas e soluções que visam fomentar a segurança da informação, com vistas a dar cumprimento a Res. 396/2021 e fomentar a maturidade em segurança.	01/01/2024	31/12/2026	69,50%	Execução	01/01/2024	31/01/2026	56,00%	Execução

Tabela 1 - Status das Ações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

www.tjac.jus.br

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631
Rio Branco-AC | (68) 3212-8414