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1. [bookmark: 1. OBJETIVO][bookmark: _bookmark0]OBJETIVO
O objetivo deste guia é apresentar e orientar a utilização da Metodologia de Desenvolvimento de Softwares, utilizado no processo de desenvolvimento de novas aplicações, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

2. [bookmark: 2. GLOSSÁRIO][bookmark: _bookmark1]GLOSSÁRIO
CGTIC	Comitê	de	Governança	de	Tecnologia	da	Informação	e Comunicação
MDS	Metodologia de Desenvolvimento de Softwares
DITEC	Diretoria de Tecnologia da Informação
EDEV	Equipe de Desenvolvimento
GESIS	Gerência de Sistemas
TJAC	Tribunal de Justiça do Acre
TPADM	Tribunal Pleno Administrativo


3. [bookmark: 3. REFERÊNCIAS][bookmark: _bookmark2]REFERÊNCIAS
· Resolução TPADM nº 226/2018, de 18 de outubro de 2018.

4. [bookmark: 4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOF][bookmark: _bookmark3]METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
A Metodologia de Desenvolvimento de Softwares tem como objetivo servir de instrumento para orientar e gerenciar projetos de desenvolvimento de novos softwares no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Sua utilização permitirá maior controle dos projetos, bem como a qualidade dos produtos entregues pela equipe de desenvolvimento, além de assegurar o atendimento dos requisitos dos proponentes.
A metodologia está dividida em 5 fases e é fruto do esforço conjunto da equipe de desenvolvimento, da Diretoria de Tecnologia de Informação (DITEC) e do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC).

4.1 [bookmark: 4.1 Estrutura Base da Metodologia][bookmark: _bookmark4]Estrutura Base da Metodologia
[image: ]

4.1 [bookmark: 4.1 Fluxo e Etapas da Metodologia de Des][bookmark: _bookmark5]Fluxo e Etapas da Metodologia de Desenvolvimento de Softwares
[image: ]

5. [bookmark: 5. DESCRIÇÃO DAS FASES E ATIVIDADES DA M][bookmark: _bookmark6]DESCRIÇÃO DAS FASES E ATIVIDADES DA METODOLOGIA
5.1 [bookmark: 5.1 Fase I - Iniciação][bookmark: _bookmark7]Fase I - Iniciação
Esta fase tem como objetivo geral a abertura do projeto a partir da necessidade do proponente e a análise e aprovação quanto aos pré-requisitos definidos pelo CGTIC.
5.1.1 [bookmark: 5.1.1 Solicitação de abertura de projeto][bookmark: _bookmark8]Solicitação de abertura de projeto
A solicitação de abertura de projeto é a manifestação do proponente ao CGTIC da sua necessidade para desenvolvimento de um novo software. Na solicitação de abertura de projeto é imprescindível que o proponente descreva o objetivo do software a ser desenvolvido, bem como as metas que se pretende alcançar com este.

	Envolvidos
	Proponente

	Recursos necessários
	MDS003 - Solicitação de abertura de projeto

	Saídas
	MDS003 - Solicitação de abertura de projeto




5.1.2 [bookmark: 5.1.2 Aprovação da solicitação de abertu][bookmark: _bookmark9]Aprovação da solicitação de abertura de projeto
A aprovação da solicitação de abertura de projeto é a manifestação do CGTIC quanto à adequação e alinhamento da solicitação aos objetivos estratégicos do TJAC, bem como do cumprimento dos pré-requisitos definidos.

	Envolvidos
	Proponente CGTIC

	Recursos necessários
	MDS003 - Solicitação de abertura de projeto

	Saídas
	Despacho ou equivalente do CGTIC, aprovando a solicitação de abertura do projeto




5.1.3 [bookmark: 5.1.3 Apresentação da metodologia]Apresentação da metodologia
A apresentação da metodologia tem por objetivo alinhar com o proponente e demais envolvidos a metodologia que será utilizada para gerir as etapas do projeto.

	Envolvidos
	Proponente Gerente de projetos

	Recursos necessários
	MDS004 - Ata de reunião




	
	

	Saídas
	MDS004 - Ata de reunião






5.2 [bookmark: 5.2 Fase II - Validação][bookmark: _bookmark10]Fase II - Validação
Esta fase tem como objetivo geral a confirmação e validação do escopo do software a ser desenvolvido, bem como a verificação da viabilidade do projeto, sob o ponto de vista técnico e da disponibilidade dos recursos.


5.2.1 [bookmark: 5.2.1 Confirmação do escopo][bookmark: _bookmark11]Confirmação do escopo
A confirmação do escopo tem como objetivo entender e delimitar a proposta do produto de software requerido.

	Envolvidos
	Proponente
Analista de negócios

	Recursos necessários
	MDS003 - Solicitação de abertura de projeto MDS004 - Ata de reunião

	Saídas
	MDS004 - Ata de reunião
MDS006 - Levantamento de requisitos MDS008 - Diagrama de casos de uso
MDS005 - Termo de confirmação e validação do escopo




5.2.2 [bookmark: 5.2.2 Estudo de viabilidade técnica][bookmark: _bookmark12]Estudo de viabilidade técnica
O estudo de viabilidade técnica é atividade interna da Equipe de Desenvolvimento com o objetivo de verificar, sob o ponto de vista técnico, os recursos disponíveis, possibilidades e alternativas que supram o escopo no momento da análise.

	Envolvidos
	Analista de negócios Gerente de projetos Analista de sistemas

	Recursos necessários
	MDS006 - Levantamento de requisitos MDS008 - Diagrama de casos de uso
MDS005 - Termo de confirmação e validação do escopo

	Saídas
	MDS007 - Estudo de viabilidade técnica



5.3 [bookmark: 5.3 Fase III - Planejamento][bookmark: _bookmark13]Fase III - Planejamento
Esta fase tem como objetivo efetuar o planejamento de todas as etapas que serão executadas para desenvolvimento, homologação e entrega do software a ser entregue ao proponente.
5.3.1 [bookmark: 5.3.1 Elaboração do Plano de projeto de ][bookmark: _bookmark14]Elaboração do Plano de projeto de desenvolvimento de software
O plano de projeto de desenvolvimento de software é o documento principal e normativo do projeto, onde devem ser documentadas todas as etapas, os envolvidos, as responsabilidades e metas a serem alcançadas.

	Envolvidos
	Arquiteto de software Analista de negócios Gerente de projetos Analista de sistemas

	Recursos necessários
	MDS006 - Levantamento de requisitos MDS008 - Diagrama de casos de uso MDS007 - Estudo de viabilidade técnica

	Saídas
	MDS008 - Diagrama de casos de uso (Estendido) MDS009 - Diagrama de classes
MDS010 - Diagrama de atividades
MDS011 - Diagrama de máquina de estados MDS012 - Diagrama de sequência
MDS015 - Plano de projeto de desenvolvimento de software MDS016 - Análise de requisitos
MDS017 - Análise de riscos MDS018 - Mapa de recursos MDS019 - Cronograma do projeto MDS020 - Plano de comunicação




5.3.2 [bookmark: 5.3.2 Aprovação do plano de projeto de d]Aprovação do plano de projeto de desenvolvimento de software
Esta etapa tem por objetivo apresentar o plano de projeto elaborado para as partes envolvidas. Na reunião será decidido sobre a aceitação e continuidade do projeto.

	Envolvidos
	Analista de negócios Gerente de projetos Analista de sistemas Proponente
CGTIC

	Recursos necessários
	MDS015 - Plano de projeto de desenvolvimento de software

	Saídas
	MDS004 - Ata de reunião



5.4 [bookmark: 5.4 Fase IV - Execução][bookmark: _bookmark15]Fase IV - Execução
Início da construção do software pretendido e sua homologação pelo proponente.
5.4.1 [bookmark: 5.4.1 Desenvolvimento do software][bookmark: _bookmark16]Desenvolvimento do software
Na fase de desenvolvimento ocorrerá a construção do software proposto na fase III, visando o atendimento do escopo e dos requisitos elencados na fase II. Esta fase seguirá metodologia específica para desenvolvimento de sistemas, será conduzida pela equipe e ocorrerão entregas em etapas com suas respectivas homologações pelo proponente.

	Envolvidos
	Engenheiro de software Analistas de sistemas Desenvolvedores Proponente

	Recursos necessários
	MDS008 - Diagrama de casos de uso MDS009 - Diagrama de classes MDS010 - Diagrama de atividades
MDS011 - Diagrama de máquina de estados MDS012 - Diagrama de sequência
MDS016 - Análise de requisitos

	Saídas
	MDS023 - Termo de aceite de etapa




5.4.2 [bookmark: 5.4.2 Homologação][bookmark: _bookmark17]Homologação
Na fase de homologação, ocorrerá a validação completa do software produzido.

	Envolvidos
	Arquiteto de software Analista de negócios Gerente de projetos Analista de sistemas Proponente

	Recursos necessários
	MDS015 - Plano de projeto de desenvolvimento de software

	Saídas
	MDS024 - Termo de homologação




5.5 [bookmark: 5.5 Fase V - Encerramento][bookmark: _bookmark18]Fase V - Encerramento
Esta fase compreende as etapas para implantação e finalização do projeto.

5.5.1 [bookmark: 5.5.1 Implantação][bookmark: _bookmark19]Implantação
Geração dos artefatos necessários para implantação e uso do software, além da apresentação aos envolvidos no projeto de desenvolvimento de software.

	Envolvidos
	Gerente de projetos Engenheiro de software Analistas de sistemas Proponente
CGTIC

	Recursos necessários
	MDS024 - Termo de homologação

	Saídas
	MDS024 - Manual de uso do sistema MDS025 - Manual de implantação MDS026 - Termo de aceite final MDS027 - Lições aprendidas
MDS028 - Termo de encerramento do projeto





6. [bookmark: _bookmark20]DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A METODOLOGIA

	Código
	Descrição
	Obrigatório
	Fases
	Versão

	MDS001
	Metodologia de desenvolvimento de softwares: guia de referência
	Sim
	Todas
	0.0.1

	MDS002
	Fluxo da metodologia
	Sim
	Todas
	0.0.1

	MDS003
	Solicitação de abertura de projeto
	Sim
	I
	0.0.1

	MDS004
	Ata de reunião
	Sim
	Todas
	0.0.1

	MDS005
	Termo de confirmação e levantamento de escopo
	Sim
	II
	0.0.1

	MDS006
	Levantamento de requisitos
	Sim
	II
	0.0.1

	MDS007
	Estudo de viabilidade técnica
	Sim
	II
	0.0.1

	MDS008
	Diagrama de casos de uso
	Sim
	II, III
	0.0.1

	MDS009
	Diagrama de classes
	Sim
	IV
	0.0.1

	MDS010
	Diagrama de atividades
	Não
	II, IV
	0.0.1

	MDS011
	Diagrama de máquina de estados
	Não
	II, IV
	0.0.1

	MDS012
	Diagrama de sequência
	Não
	II, IV
	0.0.1

	MDS013
	Diagrama de implantação
	Não
	II, IV
	0.0.1

	MDS014
	Termo de compromisso do proponente
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS015
	Plano de projeto de software
	Sim
	III
	0.0.1




	MDS016
	Análise de requisitos
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS017
	Análise de riscos
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS018
	Mapa de recursos
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS019
	Cronograma do projeto
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS020
	Plano de comunicação
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS021
	Relatório de status
	Sim
	III
	0.0.1

	MDS022
	Termo de suspensão ou interrupção do projeto
	Não
	IV, V
	0.0.1

	MDS023
	Termo de aceite de etapa
	Sim
	IV
	0.0.1

	MDS024
	Termo de homologação
	Sim
	IV
	0.0.1

	MDS025
	Manual de uso do sistema
	Sim
	V
	0.0.1

	MDS026
	Manual de implantação
	Sim
	V
	0.0.1

	MDS027
	Termo de aceite final
	Sim
	V
	0.0.1

	MDS028
	Lições aprendidas
	Sim
	V
	0.0.1

	MDS029
	Termo de encerramento do projeto
	Sim
	V
	0.0.1

	MDS030
	Solicitação de mudanças
	Não
	IV, V
	0.0.1



6.1 [bookmark: 6.1 HISTÓRICO DE REVISÕES]HISTÓRICO DE REVISÕES

	Versão
	Data
	Resumo das alterações
	Autor

	2023
	07/2023
	Elaboração da versão inicial do documento MDS
	Gerência de Sistemas

	2024
	07/2024
	Revisão da versão inicial do documento MDS
	Gerência de Sistemas
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